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Úvod 
Tato práce je změřena na řízení kvality projektu, což je téma stále aktuálnější, neboť ve 
stále konkurenčnějším prostředí je právě kvalita faktorem, který muže rozhodnout 
o úspěchu a neúspěchu společnosti. 
Úspěšný a kvalitní projekt v sobě musí obsahovat dvě základní složky: řízení kvality 
a kvalitu produktu. 
Cílem této práce je po teoretické stránce definovat kvalitu, vymezit řízení kvality 
a kvalitu projektového produktu, popsat řízení kvality projektu, základní metody 
a nástroje používané k řízení kvality. 
Dalším cílem této práce je popsat proces řízení kvality na projektu osy AE 18-10 
realizovaném ve společnosti Linde Pohony s.r.o. kterou jsem si za tímto účelem vybral, 
neboť z vlastní zkušenosti vím, že se v této společnosti klade na kvalitu velmi silný 
důraz. Bude popsán systém řízení kvality, kterým společnost zajišťuje maximální 
možnou úroveň kvality vyráběné produkce. Tento systém je složen z množství norem a 
směrnic, které přesně definují procesy zajišťující výrobu, funkční oddělení společnosti 
za ně zodpovědné a kontroly, které probíhají napříč celým podnikem. 
Taktéž bude představena společnost a vypracován stručný plán projektu. Dále pak 
budou na podnikové praxi rozebrány procesy plánování, zajištění a kontroly kvality. 
Kvalita projektového produktu a jeho výroba bude popsána v několika samostatných 
částech: materiál, funkční (konstrukční) celky, montáž a kvalita zaměstnanců. Tyto části 
jsou společně provázané a pro kvalitu produktu jsou zcela zásadní. 
Na závěr budou shrnuty a zhodnoceny poznatky z podnikové praxe řízení kvality 
projektu. Pokud budou zjištěny nedostatky v systému řízení kvality projektu, budou 
vzneseny návrhy na vylepšení tohoto systému. 
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1 Řízení kvality projektu 
1.1 Definice projektu 
„Projekt je časově omezené úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu nebo 
služby.“ [6, s. 6] Časová omezenost projektu znamená, že každý projekt má jasný 
začátek a konec. Začátek projektu je v podnikové praxi většinou dán uzavřením 
smlouvy o projektu se zákazníkem či vypracováním studie projektu. Konec projektu je 
dán dosažením projektových cílů, nesplněním projektových cílů, konstatováním, že 
projektových cílů nemůže být dosaženo, nebo pominuly potřeby realizace projektu. 
[1][3] 
Unikátnost projektu je dána tím, že účelem projektu je vytvoření něčeho, co až dosud 
neexistovalo. Produkt nebo služba mohou být unikátní, i když patří do početné 
kategorie. Na první pohled i velmi podobné projektové produkty jsou jedinečné, neboť 
k jejich vytvoření bylo použito například jiného materiálu, místa, dodavatelů, 
projektového týmu či času na jejich vytvoření. [1] 
Konkrétní projekt je již na svém začátku definován třemi základními dimenzemi: 
rozsahem, časem, náklady a jejich vzájemnými vazbami. Mluvíme tedy o trojimperativu 
projektu či projektovém trojúhelníku. Dimenze jsou ve vrcholech a jejich vazby pak 
znázorňují strany trojúhelníka (viz Obrázek 1). Díky propojenosti dimenzí dojde 
změnou jedné k ovlivnění dvou zbývajících. [1] 
Obrázek 1: Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu je správná definice cíle projektu, který se 
nachází uvnitř projektového trojúhelníku. Jako pomůcka pro stanovování cíle 
(popřípadě dílčích cílů) projektu a jako podpora k jejich dosahování slouží metoda 
logického rámce. Logický rámec je zpracován ve formě tabulky (viz Tabulka 1). [2] 
Tabulka 1: Logická rámcová matice 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 Záměr: důvod realizace projektu. Zpravidla se jedná o nepřímo dosažitelnou 
věc, k níž projekt přispívá. 
 Cíl: zaměření projektu. Co má být konkrétně dosaženo. Může být konkrétním 
vyjádřením potřeby, kterou má projekt naplnit. Cíle obvykle nemůže projektový 
tým dosáhnout přímo, ale prostřednictvím výstupů, které zrealizuje a 
předpokládá, že tímto bude cíle dosaženo. 
 Výstupy: blíže specifikují, jak bude cíle dosaženo, tedy co konkrétně bude tým 
realizovat. 
 Aktivity: neboli klíčové činnosti, které zásadním způsobem ovlivňují realizaci 
výstupů. [2] 
Z tabulky logického rámce tedy můžeme vyčíst: „Pokud provedeme klíčové činnosti, 
výsledkem budou konkrétní výstupy, s jejichž pomocí nastolíme požadovanou změnu – 
dosáhneme cíle, který přispívá k naplnění záměru.“ [2, s. 67] 
 
Záměr
Objektivně ověřitelné 
ukazatele
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření)
-
Cíl
Objektivně ověřitelné 
ukazatele
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření)
Předpoklady a rizika
Výstupy
Objektivně ověřitelné 
ukazatele
Zdroje informací k ověření 
(způsob ověření)
Předpoklady a rizika
Aktivity (klíčové činnosti)
Zdroje (peníze, lidské 
zdroje,...)
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika
Předběžné podmínky
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Kvalitní logický rámec dává již prvotní fázi projektu jasnou představu o cílech, 
výstupech, aktivitách, časovém a finančním rámci, stejně tak i o rizicích 
a předpokladech projektu. Předpokladem takovéhoto logického rámce je spolupráce 
všech relevantních na jeho tvorbě zainteresovaných. [2] 
1.2 Řízení kvality projektu 
Pro pochopení řízení kvality projektu, je třeba si nejprve uvědomit, že se kvalita 
projektu skládá ze dvou základních prvků. Tím prvním je kvalita projektového 
produktu, druhým je pak kvalita řízení projektu. 
1.2.1 Složky řízení kvality projektu 
Projektový produkt 
Produktem projektu je výstup projektu hmotné či nehmotné povahy, který vzniká 
realizací projektu a jímž by mělo následně být dosaženo cíle projektu. „Projektový 
produkt zařazuje projekt do určité kategorie projektů podle průmyslového odvětví nebo 
odvětví služeb. Projekty v jednom odvětví mají zavedeny určité zvyklosti nebo 
standardy, kterými se odlišují od projektů jiného odvětví.“ [1, s. 51] [1] 
Návrhy a tvorbou projektových produktů se zabývá mnoho vědeckých disciplín a je 
otázkou dlouhodobého úsilí, vzdělání a praxe, než je pracovník schopen projektovat 
nebo vyrábět produkt projektu. Pro návrh produktu se často používají nástroje 
systémové analýzy a syntézy, modelování, výpočty a simulace. [1] 
Projektové řízení 
Projektové řízení je použití znalostí, dovedností, nástrojů a technik k dosažení 
projektového cíle. Aktivity projektového řízení jsou rozděleny do 5 základních skupin 
zahájení, plánování, realizace, monitorování a kontrolování a ukončení projektu. [3] 
„Řízení projektu integruje všechny dílčí plány, jako je plán kvality, plán řízení 
zainteresovaných stran, plán projektové komunikace, plán obchodní činnosti, plán 
uzavírání smluv a plán vytvoření výstupů (dodávek). Plány řízení projektu musí být 
přijaty a odsouhlaseny všemi zúčastněnými a sděleny příslušným zainteresovaným 
stranám ve shodném stupni podrobnosti pro každou z nich.“ [1, s. 62] 
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1.2.2 Definice kvality 
Kvalita nebo též jakost je rysem každého předmětu, jevu, procesu a činnosti. Je mírou 
naplnění požadavků a očekávání a její nedostatek způsobuje potíže, které následně 
vedou k nespokojenosti. „Kvalita je míra splnění vlastností a charakteristik předmětu, 
které jsou nositeli jeho schopnosti vyhovět potřebám, které jsou na tento předmět 
kladeny.“ [6, s. 105] [2] 
U definice kvality je třeba zmínit a vymezit dva základní pojmy, jež jsou často 
nesprávně zaměňovány. Prvním je kvalitativní stupeň, který je popsán v definici 
předmětu projektu a zařazuje předmět do kategorie předmětů se stejným funkčním 
použitím, ale na které jsou kladeny různé požadavky. V případě automobilu by pak 
kvalitativním stupněm byly technické parametry vozu jako zdvihový objem motoru, 
rychlost, objem zavazadlového prostoru či parkovací asistent, tyto parametry by pak vůz 
zařadily do příslušné kategorie vozů (nižší třída, střední třída nebo luxusní vozy). [1] 
Kvalita samotná je „ukazatel“ (subjektivní) poměřující předměty daného 
kvalitativního stupně mezi sebou. U zmíněného vozu by za kvalitu mohla být 
považována výdrž motoru (ujetí 500 000 kilometrů), nízká poruchovost, nízká 
hlučnost a další. Zatímco nízká kvalita je vždy problémem, nízký kvalitativní 
stupeň může být dokonce požadován, protože předměty vyššího kvalitativního 
stupně jsou obvykle dražší. [2] [3] 
1.3 Řízení kvality 
Řízení kvality je dnes důležitou a neodmyslitelnou součástí projektového řízení 
a má vliv na úspěch projektu samotného. „Řízení kvality je soubor plánovaných 
a systematických činností aplikovaných tak, aby bylo zajištěno, že projekt 
uspokojí požadované standardy kvality.“ [5, s. 293] 
Řízení kvality je manažerský přístup v kompetenci trvalé organizace, který 
zajišťuje potřebnou organizační strukturu, definuje cíle a přiřazuje zdroje 
potřebné k vytvoření projektového produktu, jehož vlastnosti budou podřízeny 
požadovanému standardu kvality. [5] 
 
12 
 
1.3.1 Základní koncepce řízení kvality 
ISO normy 
V roce 1987 Mezinárodní pro normy ISO vydala první sadu norem, které se zabývaly 
požadavky na systém managementu jakosti pod označením ISO řady 9000. Tyto normy 
jsou univerzální, dají se tedy používat bez ohledu na charakteristiku procesu či produktu 
a jsou vhodné jak pro výrobní podniky, tak pro podniky zaměřené na poskytování 
služeb, organizace veřejného sektoru a dalších bez ohledu na jejich velikost. Normy 
ISO jsou nezávazné, mají pouze doporučující charakter, až do chvíle, kdy se dodavatel 
zaváže odběrateli k jejich aplikaci. [4] 
Základním pojetím je, že: „systémy managementu jakosti už nejsou považovány za 
množinu prvků, ale za soustavu na sebe navazujících procesů.“ [4, s. 45] Normy ISO 
vytváří procesní a administrativní rámec systému kvality požadavkem na definování 
procesů a dokumentování celého systému, vymezují alespoň zjednodušeně požadavky 
na vrcholové vedení, věnují se řízení zdrojů především lidských zdrojů a vymezují 
požadavky na hlavní procesy uvnitř organizací již od definování zákaznických 
požadavků, vývoje, nákupu či výroby. Díky své komplexnosti a obecnosti jsou 
vhodným základem pro aplikování dalších koncepcí řízení kvality zejména pak TQM. 
[4] 
TQM 
Koncepce TQM tedy Total Quality Management byla poprvé formulována v druhé 
polovině 20. století v Japonsku, odkud se dále rozšířila do USA a Evropy, kde pro 
podporu a snazší aplikaci TQM vnikl EFQM Model Excelence. [4] 
TQM je o neustálém zlepšování, stojí za tím uvědomění, že výsledky firmy jsou 
ovlivněny spokojeností a loajalitou zákazníků i vlastních zaměstnanců. Prvním krokem 
je nastavení jasné firemní politiky a důraz na kompetentnost řídících pracovníků na 
všech úrovních. Dále je nutné správně navrhnout a řídit procesy, tedy přiřadit jim 
potřebné zdroje včetně motivovaných a způsobilých zaměstnanců. Zlepšování je možné 
díky analyzování dosažených výsledků. [4] 
V projektu nebo v projektově orientovaných organizacích TQM zabraňuje vzniku 
úzkých míst a navyšování provozních nákladů, což znamená, že projektový produkt je 
vyráběn a dodáván zákazníkovi v požadovaném kvalitativním stupni. [4] 
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Odvětvové standardy 
Tato koncepce řízení kvality je ze zde uvedených nejstarší a svou náročností se nachází 
mezi koncepcemi ISO a TQM. Mnoho odvětví má své vlastní normy pro řízení kvality 
například farmaceutický průmysl, těžké strojírenství nebo dodavatelé armád členských 
zemí NATO. Mají však společné základní charakteristiky: 
 Respektují strukturu požadavků normy ISO 9001, ale přidávají své vlastní 
požadavky. 
 Vymezují speciální požadavky typické pro dané odvětví. 
 Vyžadují speciální postupy certifikace, obvykle náročnější než je tomu u normy 
ISO 9001. 
 Díky své náročnosti jsou respektovány i některými jinými dodavatelskými 
řetězci, tedy mimo odvětví, pro které vznikly. [4] 
V současnosti vznikají a jsou vydávány nové odvětvové standardy kvůli nedostatečnosti 
normy ISO 9001 k vybudování moderního systému řízení jakosti. [4] 
1.3.2 Zodpovědnost za kvalitu 
Zodpovědnost za kvalitu projektového produktu se dělí mezi management mateřské 
organizace, který je odpovědný za vytvoření koncepce a nastavení procesů pro řízení 
kvality a projektového manažera, jehož zodpovědností je implementace požadavků na 
kvalitu do projektového plánu, implementaci koncepce a procesů řízení kvality, za 
opatření pro zajištění kvality, opatření při zjištění nedostatečné kvality a jejich kontrolu, 
každý člen projektového týmu je pak zodpovědný za kvalitu dílčích výstupů projektu, 
které mu byly dány na starost. [5] 
Největší odpovědnost za kvalitu nese projektový manažer, který je kromě již výše 
zmíněného zodpovědný za vytvoření projektového týmu jak podle odbornosti, tak 
například i osobnosti, za vytvoření prostředí podporující součinnost týmu i za 
identifikaci a řešení problémů uvnitř týmu. [2] 
„Projektový manažer a projektový tým musí být schopni zastavit jakoukoli aktivitu, 
která již překročila limitní hranice své definované kvality a musí pracovat na řešení 
problému v kterémkoli místě a času v průběhu projektu.“ [2, s. 106] 
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1.3.3 Náklady na kvalitu 
„Náklady na kvalitu jsou finančním vyčíslením projektových zdrojů spotřebovaných na 
dosažení souladu mezi očekáváním zákazníka v oblasti kvality a vlastnostmi 
realizovaného předmětu projektu.“ [5, s. 305] 
Náklady na kvalitu lze rozdělit na dvě základní kategorie: 
 Náklady na plnění požadavků na kvalitu – jsou nákladové položky na 
opatření řízení kvality. Patří sem náklady na prevenci, tedy náklady na plánování 
a řízení, které má zajistit, že projekt bude bez vad, dále náklady na řízení, tedy 
náklady na hodnocení procesů a jejich výstupů tak, aby byl projektový produkt 
bez vad, a náklady na měření a testovací zařízení, tedy náklady na technické 
pomůcky potřebné k preventivním měřením. Náklady na plnění požadavků na 
kvalitu se promítají do výsledné ceny projektu a jsou obsaženy v rozpočtu 
projektu. [5] 
 Náklady na neplnění požadavků na kvalitu – jsou nákladové položky, které se 
mohou objevit v realizační fázi projektu nebo až po jeho skončení (vlivem záruk 
a garancí) z důvodu zanedbání či pominutí položek nákladů na plnění požadavků 
na kvalitu. Patří sem interní náklady na odstranění vad, což jsou náklady na 
odstranění vady před tím, než se produkt dostane k zákazníkovi bez nákladů na 
odhalení vady, které jsou obsaženy v nákladech na plnění kvality. Dále do této 
kategorie patří externí náklady na odstranění vad, tedy náklady na odstranění 
vad poté, co se produkt dostane k zákazníkovi. Náklady na neplnění požadavků 
na kvalitu se promítají do celkové ceny projektu, ale nelze je dopředu přesně 
vyčíslit. [5] 
Tabulka 2: Náklady na kvalitu 
 
Zdroj: Svozilová, Alena. Projektový management 2006 
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Náklady na kvalitu je potřeba do projektu investovat od jeho začátku, aby byly pod 
kontrolou projektového týmu a aby náklady na odstraňování vad byly minimalizovány 
pokud možno již před jejich vznikem. Průměrné náklady na kvalitu tvoří 3 – 5 % 
z celkové ceny projektu v závislosti na jeho rozsahu a složitosti, odvětví a zkušeností 
společnosti s podobnými projekty. [5] 
1.4 Řízení kvality v rámci projektu 
„Zahrnuje všechny činnosti a funkce celkového řízení, které určují politiku kvality, cíle 
a odpovědnosti, a realizuje je prostřednictvím takových prostředků, jako je plánování, 
operativní řízení, zabezpečování a zlepšování kvality v rámci systému kvality.“          
[2, s. 102] 
1.4.1 Plánování kvality 
Plánování kvality je zcela zásadní pro dosažení kvality požadované zákazníkem 
projektu. V procesu plánování se tedy jedná v první fázi o identifikaci norem, které s 
projektem souvisí. Tyto normy mohou být interní, vycházející z politik kvality 
společnosti, nebo externí, které mohou být dány legislativou země, ve které je produkt 
vytvářen či do které je dodáván. Následně jsou naplánovány postupy, kterými bude 
požadované kvality dosaženo. 
Hlavním výstupem plánování kvality je Plán řízení kvality. Tento dokument je tvořen 
projektovým týmem a obsahuje organizační strukturu projektu, definuje zodpovědnost 
jednotlivých členů týmu, popisuje jednotlivé procedury a procesy sloužící k zajištění 
nebo kontrole kvality a zdroje potřebné k jejich uskutečnění. Po dokončení se plán 
řízení kvality stává součástí plánu projektu, proto by měl být tvořen souběžně 
s dalšími dílčími plány projektu. Během realizační fáze se plán řízení kvality používá ke 
kontrole, zajištění a zlepšování kvality projektu. [6] 
1.4.2 Zajištění kvality 
Při zajišťování kvality se implementují procesy a procedury popsané v plánu řízení 
kvality s cílem vybudovat důvěru ve vytvoření produktu, který splňuje kvalitativní 
požadavky na něj kladené. Typickými činnostmi při zajišťování kvality jsou 
porovnávání požadavků na kvalitu s hodnotami, které byly při realizaci projektu 
naměřeny, inspekce nebo audity a návrhy korektivních opatření a změny procesů. [3] 
16 
 
Hlavním výstupem zajištění kvality je zlepšení kvality stávajících procesů nebo 
nalezení kvalitnějších procesů. Tím se omezují ztráty času nebo peněz a eliminují se 
činnosti, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Z tohoto důvodu by zajišťování kvality 
mělo být součástí projektu v celém jeho průběhu. [3] 
1.4.3 Kontrola kvality 
Kontrola kvality je proces monitorování a zaznamenávání projektových aktivit tvořících 
kvalitu s cílem posoudit výkonnost a navrhnout jejich případnou změnu. Výhodami 
tohoto procesu je identifikace příčin nedostatků výše zmíněných aktivit či projektového 
produktu, návrh a zavedení opatření k eliminaci těchto nedostatků a ověření, že výstupy 
projektu splňují všechny kvalitativní požadavky. [3] 
Pro správnou kontrolu kvality by měl projektový tým umět rozlišovat mezi: 
 Prevencí (vyloučení chyb z procesu) X inspekcí (zajištění, že se chyby 
nedostanou k zákazníkovi) 
 Atributy výběru vzorků (výsledek odpovídá nebo neodpovídá) X 
proměnnými výběru vzorků (výsledek je klasifikován podle spojité stupnice, 
která měří stupeň shody) 
 Speciálními příčinami (neobvyklými událostmi) X náhodnými událostmi 
(normálními odchylkami procesu) 
 Tolerancí (výsledek je přijatelný, jestliže se nachází v rozmezí daného velikostí 
tolerance) X regulačními mezemi (proces je pod kontrolou, když jsou výsledky 
v regulačních mezích) [6] 
V procesu kontroly kvality se uplatňují statistické metody například: „statistická 
analýza, která vychází z předpokladu, že pro kontrolované procesy existují požadované 
parametry kvality a jejich případné tolerance.“ [5, s. 323] 
1.5 Nástroje a metody řízení kvality 
K tomu, aby řízení kvality projektu bylo skutečně kvalitním řízením, je potřeba znát a 
umět používat nástroje a metody k tomuto účelu vytvořené. Za použití níže uvedených 
příkladů těchto nástrojů a metod (v praxi jich existuje veliké množství) je možné 
například již v plánovací fázi odhalit možné nedostatky, provádět kontrolu, získat 
podklady pro další hodnocení či navrhovat opatření k dalšímu zvyšování kvality. 
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1.5.1 Nástroje řízení kvality 
Histogram 
Histogram je grafické 
znázornění intervalového 
rozdělení výskytů. V praxi se 
může jednat o zobrazení 
výskytů hodnot kvalitativních 
znaků, jako je pevnost, napětí, 
rozměry. Histogram je 
sloupcový graf se sloupci 
většinou stejné šířky. Počet 
sloupců je dán počtem intervalů, šířka 
sloupců je dána šířkou intervalů a jejich výška pak většinou vyjadřuje počet výskytů 
hodnot sledované veličiny (například počet výrobků s průměrem 10 milimetrů). [4] 
Má-li znak normální rozdělení, pak by měl histogram mít zvonovitý tvar, tak jako je 
tomu na Obrázku 2. Tento tvar značí, že na proces působí náhodné vlivy a je ve 
statisticky stabilním stavu. [4] 
Vývojové diagramy 
Vývojový diagram je konečný orientovaný 
graf, který má jeden začátek a jeden konec. 
Pomocí tohoto nástroje je možné popsat 
jakýkoliv proces. Hlavní uplatnění 
vývojových diagramů je při vysvětlování 
procesu mimo projektový tým, objasňování 
vazeb mezi podnikovými útvary 
spolupracujícími na procesu, odhalování 
nedostatků procesu a srovnání skutečného a 
ideálního průběhu procesu. [4] 
 
 
Obrázek 2: Histogram 
Obrázek 3: Vývojový diagram 
Zdroj: ikvalita.cz, 2016 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Pro správné vytvoření vývojového diagramu je potřeba, aby se na jeho tvorbě podíleli 
všichni, kteří se účastní realizace procesu, správně identifikovat proces a udržet jeho 
popis jednoduchý a přehledný. Velmi důležité je taktéž schválit všechny použité 
symboly i s jejich významem. [4] 
Paretův diagram 
Paretův diagram vychází z klasického Paretova principu, který pro potřeby řízení 
kvality můžeme upravit na: „80 % závad je způsobeno 20 % příčin.“ Tento diagram je 
jedním z nejefektivnějších a snadno použitelných rozhodovacích nástrojů. Má podobu 
sloupcového grafu, kde jsou sloupce seřazeny od největšího a prezentují jednotlivé 
příčiny nedostatečné kvality. Cílem Paretova diagramu je stanovení si priorit a zaměření 
se na skutečně důležité příčiny nedostatečné kvality. [4] 
Obrázek 4: Paretův diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Išikawův diagram 
„Išikawův diagram je grafický nástroj, který logicky a v uspořádané formě zobrazuje 
příčiny daného následku. Umožňuje najít skutečné příčiny následku, ne pouze 
symptomy, a zvolit nejefektivnější řešení problému.“ [4, s. 313] 
Je znám též jako diagram příčin a následků nebo jako diagram rybí kosti podle svého 
tvaru, která vyznačuje hierarchii příčin a umožňuje analyzovat jejich vzájemné vztahy. 
Díky své jednoduchosti je používán na všech úrovních řízení a lze ho použít při řešení 
mnoha potenciálních problémů. [4] 
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Obrázek 5: Išikawův diagram 
 
Zdroj: www.businessinfo.cz, 2016 
Bodový diagram 
Bodový diagram je grafickým znázorněním 
pravděpodobnostní závislosti dvou náhodných 
proměnných. Díky tomuto diagramu získáváme 
informaci o existenci této závislosti, jejím tvaru 
a těsnosti. V praxi bývá velmi obtížné regulovat 
daný proces podle jednotlivých znaků jakosti 
(bodů), proto se přistupuje k nalezení regresní 
funkce (na obrázku v pravo červená čára), podle 
které je možné stanovit hodnoty parametru 
kvality velmi rychle. [4] 
Kontrolní seznamy a tabulky 
Kontrolní seznamy a tabulky slouží k prvotnímu sběru dat o jakostních parametrech, 
vadách a odchylkách od požadovaného stavu, na jejich správnosti pak závisí úspěšnost 
dalších metod a nástrojů řízení kvality. Sběr dat je manuální a musí být přesný, 
spolehlivý a organizovaný. Kontrolní seznamy a tabulky se používají především jako 
záznam výsledků jednoduchého počítání různých položek, zobrazení souboru měření 
a zobrazení místa výskytu určitých jevů. 
 
Obrázek 6: Bodový diagram 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Maticový diagram 
Maticový diagram se používá k posouzení souvislostí mezi dvěma nebo více oblastmi 
problému. Většinou se rozlišují čtyři základní závislosti: silná závislost, průměrná 
závislost, slabá závislost a nezávislost. Nejpoužívanější jsou maticové diagramy tvaru 
„L“, které objasňují souvislosti mezi dvěma oblastmi, které se skládají z několika prvků. 
Typickým příkladem maticové diagramu je matice odpovědnosti na obrázku 7. 
Maticový diagram poskytuje mnoho informací, které jsou podkladem k posouzení 
úplnosti prvků, komplexí analýzu vztahů mezi nimi a vyhodnocení jejich důležitosti. [4] 
Obrázek 7: Matice zodpovědnosti 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Analýza údajů v matici 
Analýza údajů v matici se zabývá porovnáváním různých variant charakterizovaných 
řadou prvků a výběrem nejvhodnější varianty. Variantami může být téměř cokoliv 
například dodavatelé, verze návrhu nebo výrobky. [4] 
Při analýze údajů v matici se používají především tyto metody: 
 Analýza hlavních komponentů – cílem této analýzy je snížit počet prvků, 
jejich kombinací v tak zvané komponenty. Snížením počtu prvků umožňuje tato 
metoda snížit i počet kritérií výběru a tím zjednodušit výběr nejvhodnější 
varianty. 
 Stanovení vzdáleností mezi vícerozměrnými proměnnými – při této metodě 
je nutné nejprve zvolit správnou metriku vzdálenosti. Poté přichází na řadu 
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analýza vypočítaných vzdáleností, kde se za nejvhodnější variantu (proměnnou) 
považuje ta nejblíže k optimální variantě. 
 Mapa – grafické zobrazení pozice posuzovaných variant v rovině. Je omezena 
pouze na dvě rozhodovací kritéria, je-li kritérií více, je třeba vybrat dvě hlavní 
nebo vytvořit více map. Nejvhodnější variantou je opět ta nejblíže optimu. 
 Plošný diagram – umožňuje grafické porovnání variant s třemi a více prvky. 
Hodnoty prvků se zaznamenávají na osy, jejich počet odpovídá počtu prvků. 
Spojením zaznamenaných hodnot vznikne plocha, která umožňuje porovnání 
různých variant. [4] 
Diagram PDPC 
Diagramem PDPC (Process Decesion Programme Chart) je možné identifikovat 
problémy, které by mohly nastat při realizaci naplánovaných činností, a navrhovat 
vhodná protiopatření. Nejprve se sestrojí diagram, rozložení stanovených cílů na 
jednotlivé činnosti, poté se u těchto činností pomocí brainstormingu hledají odpovědi na 
otázky: Jaké problémy mohou při realizaci této činnosti nastat? Jakými opatřeními lze 
těmto problémům předejít? [4] 
Obrázek 8: Diagram PDPC 
 
Zdroj: Nenadál, Jaroslav. Moderní management jakosti 2008 
Síťový graf 
Síťový graf je vhodný především k nalezení optimálního harmonogramu projektu 
skládajícího se z mnoha činností. Pomocí síťového grafu lze stanovit opatření ke 
zkrácení celkové doby trvání projektu, posoudit vliv zpoždění jednotlivých aktivit na 
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harmonogram a operativně posoudit úpravy harmonogramu v případě změn dob trvání 
aktivit. Nejpoužívanější jsou síťové grafy u metody kritické cesty. [4] 
„Síťový graf nachází uplatnění v řadě oblastí managementu jakosti. Je velice cenným 
nástrojem například při zpracování projektů vývoje nových produktů, projektů 
zlepšování jakosti, projektů zavádění systémů managementu, při synchronizaci těchto 
plánů s ostatními aktivitami managementu jakosti apod.“ [4, s. 339] 
Obrázek 9: Síťový graf metody kritické cesty 
 
Zdroj: cs.wikipedia.org, 2016 
1.5.2 Metody řízení kvality 
Metoda 5S 
Cílem metody 5S je vytvoření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného 
pracoviště a tím i zvýšení kvality. Tato metoda je založena na samostatnosti 
zaměstnanců, týmové práci a vedení lidí. 
Metoda  5S byla vyvinuta v Japonsku, proto každé „S“ reprezentuje jedno japonské 
slovo: 
 Seiri (Sortovat) - oddělit potřebné věci od nepotřebných. 
 Seiton (Setřídit) - setřídit a umístit potřebné a často používané věci tak, aby 
mohly být jednoduše a rychle použity. 
 Seiso (Stále čistit) – udržovat maximální čistotu na pracovišti a v jeho okolí. 
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 Seiketsu (Standardizovat) -  neustále zlepšovat organizaci práce, standardizovat 
práci tak, aby všichni zaměstnanci vykonávali jednotlivé činnosti stejně. 
 Shitsuke (Sebedisciplína) - udržovat nastavený pořádek a dodržovat všechny 
předchozí „S“. 
Celá metoda je řadou jednoduchých principů, jejichž výsledem je čistota a pořádek na 
pracovišti, což je jeden z nutných předpokladů kvality a neustálého zlepšování. Pro 
fungování metody 5S je nutné, aby byla dodržována všemi zaměstnanci. [7] 
Six sigma 
Six Sigma je filozofie řízení zaměřená na prevenci neshod, zkrácení průběžné doby 
výroby, úsporu nákladů a zlepšování rentability, jejímž vedlejším produktem je i 
zlepšování jakosti. Six sigma se orientuje na zapojení vrcholového managementu a je 
zaváděna „shora dolů“. [4] 
Filozofie Six sigma vychází ze závislosti mezi způsobilostí procesu a výdaji na 
nedostatečnou kvalitu. Six sigma je rozdělena na fáze definování, měření, analýzy, 
zlepšování a regulace. Při správném provedení všech těchto fází je možné snížit výdaje 
na nedostatečnou kvalitu pod 5 % výnosů. [4] 
FMEA 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, neboli analýza možného výskytu a vlivu 
vad) je analýzou možností vzniku vad a ohodnocení jejich rizik. FMEA tvoří podklad 
pro návrh opatření zmírňující tato rizika. [4] 
FMEA lze aplikovat jak na navrhovaný produkt, tak i navrhovaný proces. Hlavními 
přínosy této metody jsou: 
 Systémový přístup k prevenci nízké kvality. 
 Možnost ohodnotit riziko vad a stanovit priority opatření ke zlepšení. 
 Možnost optimalizovat návrh. 
 Vytvoření databáze o produktech nebo procesech. 
 Nižší náklady na provedení něž v případě výskytu vad [4] 
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Metoda 5W 
Metoda 5 Whys (v českém překladu 5 krát 
proč) je zaměřena na nalezení skutečné 
základní příčiny daného problému. Jde o 
řetězení otázek typu PROČ? Rozpoznání 
základní příčiny je nezbytným předpokladem 
k jejímu odstranění a tím k odstranění jejích 
důsledků. Odstraněním příčiny jiné než 
základní nelze problém zcela vyřešit, v 
takových případech dochází k opakování 
nežádoucího stavu. Opakování nežádoucího 
stavu bývá signálem, že odstraněná příčina 
nebyla základní, pomineme-li nedůslednost, 
selhání a jiné další možné faktory. 
Metoda QFD 
Metoda QFD (Quality Function Deployment) je určena k plánování kvality. 
Umožňuje přenést požadavky zákazníka přímo do navrhovaného produktu a procesu 
jeho realizace. Metoda QFD slouží jako prostředek komunikace mezi pracovníky 
různých útvarů spolupracujících na vývoji produktu. Úspěšnost metody je založena na 
týmové práci. Hlavními výhodami používání metody QFD jsou: 
 Orientace na zákazníka. 
 Vytvoření databáze pro plánování kvality. 
 Snížení počtu konstrukčních a technologických změn. 
 Zkrácení doby vývoje produktu. 
 Včasná identifikace rizikových oblastí a konfliktních znaků kvality. 
 Snížení nákladů na vývoj a realizaci produktů. 
 Zlepšení komunikace a spolupráce mezi jednotlivými útvary organizace. [4] 
 
Obrázek 10: Metoda 5W 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
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2 Charakteristika podniku Linde Pohony s.r.o. 
V předchozích částech této práce jsem se věnoval řízení kvality projektu po teoretické 
stránce. V následujících částech se již zaměřím na aplikaci teorie na reálný projekt 
z praxe. Dovolte mi tedy nejprve podnik, na jehož projekt jsem se zaměřil. 
Společnost Linde Pohony s.r.o. se sídlem v Českém Krumlově se zabývá především 
výrobou pohonných a řídících systémů pro vysokozdvižné vozíky koncernu KION 
Group, který je celosvětově druhý na trhu s vysokozdvižnými vozíky a sladovými 
technologiemi s obratem téměř 140 miliard korun a 24 000 zaměstnanců. [8] [10] 
Sama společnost Linde Pohony dosahuje podle výroční zprávy z roku 2014 obratu 
téměř 4 miliardy korun a má 300 zaměstnanců. V rámci koncernu pod Linde Pohony 
organizačně spadají společnosti JULI, vyrábějící elektromotory pro manipulační 
techniku a KION Stříbro, který se zabývá výrobou takzvaných retraků v novém závodě 
otevřeném v lednu 2016. [11] 
Pojem pohonný a řídící systém pro vysokozdvižné vozíky je pro většinu lidí těžko 
představitelný, avšak pro jeho pochopení lze použít příklad automobilu s pohonem 
předních kol, konkrétně přední hnací nápravy. Motor je přes spojku spojen 
s převodovkou, ze které se výkon motoru přenáší osami na kola, ta se začnou otáčet 
a uvedou automobil do pohybu. Kola lze zároveň řídícím systémem (páky, klouby, 
hydraulika, atd.) natáčet, čímž je zajištěno, že vůz jede požadovaným směrem. 
U elektrického vysokozdvižného vozíku je to obdobné s tím rozdílem, že osy jsou 
opatřeny vlastním elektromotorem a převodovkou. Přesněji řečeno osa sama je tvořena 
dvěma elektromotory a dvěma převodovkami. 
Společnost Linde Pohony s.r.o. vyrábí ve třech výrobních halách: 
 Hala M1 (6.664 m2) – je největší výrobní halou závodu, zde se provádí třískové 
obrábění. Jsou obráběny díly používané v další produkci závodu a také díly pro 
závody koncernu KION. Třískové obrábění probíhá na CNC strojích a kvalitu 
každého vyrobeného dílu kontrolují moderní měřicí stroje.  
 Hala M1A (2.088 m2) - v této hale se provádí finální montáž pohonných 
jednotek. Ty jsou sestavovány na třech montážních linkách v závislosti na typu 
jednotky. Aktuální kapacita celé haly je přibližně 40 000 kusů za rok.  
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 Hala M2 (6.300 m2) – nejmodernější hala závodu, je určena na výrobu řídících 
systémů. Jsou zde vyráběny řídící nápravy pro elektrické vysokozdvižné vozíky 
i pro vozíky se spalovacími motory. Kapacita této haly je přibližně 60 000 kusů 
ročně. [9] 
Kvalita je pro společnost velice důležitá a je jí věnována nepřetržitá pozornost, aby 
se neustále zvyšovala. Tak jak dokládá i výroční zpráva, kde se uvádí, že 
materiálová zmetkovitost klesla meziročně o 0,9 % na 0,7 %, interní pracovní 
zmetkovitost klesla z 0,21 % v roce 2013 na 0,13 % v roce 2014 a externí reklamace 
zákazníků finální montáže pohonných a řídících os klesly v roce 2014 na 0,051 %. 
[11] 
Společnost Linde si pro nejbližší období stanovila následující strategické cíle: 
 Pokračování v upevňování pozice Linde Pohony s.r.o. jako strategicky 
důležitého závodu na výrobu komponentů pro mateřskou organizaci společnosti. 
 Zaměření se na rozvoj výroby pohonných a řídících náprav vysokozdvižných 
vozíků v rámci koncernu. Jedná se především o rozšíření obchodu s firmou 
STILL. 
 Provedení dodatečných investic do zvýšení bezpečnosti práce a předcházení 
pracovním úrazům. 
 Postupná modernizace stávajícího strojního vybavení. 
 Přizpůsobení interních struktur etickému kodexu mateřské společnosti. [11] 
Obrázek 11: Vysokozdvižný vozík (vlevo) a retrak (vpravo) 
 
Zdroj: linde-mh.cz, 2016 
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3 Projekt osy AE 18-10 
3.1 Popis projektu 
Jedná se o projekt na vytvoření nového produktu firmy a jeho zavedení do sériové 
výroby. Oním produktem je osa s výrobním označením AE 18-10, která je určena 
pro nový elektricky poháněný vozík, který bude vyrábět čínská společnost patřící do 
koncernu KION Group. 
Celkem bude v Českém Krumlově během jednoho ruku vyrobeno 6200 kusů osy 
AE 18-10, poté se výroba přesune do výrobních kapacit čínského zákazníka. Přesun 
a výroba všech os již však není předmětem tohoto projektu. Do projektu spadá 
sériová výroba os a to až do bodu, kdy bude dosaženo cílových nákladů na výrobu 
jedné osy tedy přibližně 1500 eur, což při přepočtu podle kurzového závazku ČNB 
27Kč/euro vychází na 40 500 korun, poté bude projekt ukončen. Podle odhadů a 
zkušeností firmy by mělo být cílových nákladů dosaženo po vyrobení přibližně 10 –
 15 % z celkového počtu kusů, tedy po vyrobení 600 - 900 kusů. 
Projekt byl zahájen na podzim roku 2014 s plánovaným koncem v červnu 2015. 
Tento termín byl dodržen a nyní již probíhá běžná sériová výroba a připravuje se 
přesun výroby do Číny. 
Vzhledem k časové omezenosti výroby byl kladen silný důraz na dodržování 
termínů projektu. nulté série (přibližně 30 kusů) byla vyrobena v dubnu (respektive 
dokončena 1. 5. 2015) a plná sériová výroba pak byla spuštěna v květnu 2015. 
3.2 Stručný plán projektu 
3.2.1 Popis projektového produktu 
Osa AE 18-10 vychází z již zavedené osy AE 18-07, čímž se proces konstrukce 
velice urychlil. AE 18-10 je koncipována jako 2x střídavý asynchronní motor řízený 
výkonovým modulem a otáčky jsou redukovány 2x dvoustupňovou planetovou 
převodovkou. Výkonové moduly, převodovky a další „vetší“ díly (skříň 
převodovky, atd.) si firma vyrábí sama s výjimkou asynchronních motorů, které je 
nutno nakupovat od dodavatele (JULI). Nakupují se i „menší“ součástky a díly 
(kuličková ložiska, šrouby, atd.). 
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3.2.2 Logický rámec projektu 
Jelikož neexistuje dokonalý logický rámec, je možné vytvořit pro jeden projekt více 
logických rámců, které jsou všechny správné. Z tohoto důvodu jsem se pokusil vytvořit 
vlastní logický rámec projektu AE 18-10, viz Tabulka 3 pod tímto textem. 
Tabulka 3: Logická rámcová matice projektu AE 18-10 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016  Úvodní předpoklad: Získání zakázky 
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3.2.3 Harmonogram projektu 
Tabulka 4, která se nachází pod tímto textem, obsahuje stručný harmonogram projektu 
AE 18-10, který jsem vytvořil na základě odhadů, kusých informací od firmy 
a vlastního úsudku, tak aby odpovídal skutečným termínům projektu. 
Tabulka 4: Harmonogram projektu AE 18-10 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Dobu trvání zahájení projektu jsem odhadl na 17 dní, neboť se pro firmu nejedná 
o výjimečný projekt a zpracování projektového plánu takovéhoto projektu je pro 
zaměstnance Linde Pohony zodpovědné za vedení projektů takřka rutinní záležitostí. 
Stejně tak jako zkonstruování této osy, neboť ta přímo vychází z již zavedené osy AE 
18-07. 
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Nejvýraznější položkou harmonogramu je výběr dodavatelů (přibližně 5,5 měsíce), což 
by bylo pro některé projekty velmi málo, avšak Linde již má své ověřené dodavatele 
a jde „pouze“ o vyjednání množství, cen a termínů dodání. Tento proces stejně tak jako 
testování vzorků neprobíhal kontinuálně, tedy ne celých 163 respektive 60 dní se 
s dodavateli skutečně jednalo respektive testovalo. 
Projekt je ukončen datem zavedení do výroby (dosažení cílových nákladů) tedy 8. 
června 2015. Tento datum nevychází z plánu projektu, ale jedná se o skutečné datum 
ukončení projektu. 
3.2.4 Rozpočet projektu 
Veškeré finanční údaje jsou pro 
všechny firmy velmi citlivé 
a obecně je nerady poskytují třetím 
osobám, proto veškeré údaje 
v tomto mnou vytvořeném stručném 
rozpočtu projektu vycházejí 
z odhadů firmy a po dohodě jsou i 
silně zaokrouhleny. Linde Pohony 
veškeré rozpočty vzhledem ke 
svému napojení na KION Group 
sestavuje v eurech. Částky 
v českých korunách jsou proto 
odvozeny z kurzového závazku 
ČNB 27Kč/euro. Vybrané položky 
rozpočtu jsou detailněji rozepsány 
níže. 
Vzorkování: jedná se o náklady na nákup a testování vzorků jednotlivých dílů 
a součástek potřebných k výrobě této osy. Firma ze zjevných důvodů neposkytuje 
informace o cenách jednotlivých komponent a ani cena jejich testování mi bohužel 
nebyla poskytnuty. Náklady na vzorkování jsou tedy vyčísleny ve výši přibližně 20 % 
z nákladů na výrobu a testování prototypů. 
Tabulka 5: Nákladové položky projektu AE 18-10 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Testování prototypů: náklady na testování jednoho prototypu činí přibližně 1 % 
z nákladů na testování celého vysokozdvižného vozíku. Testování prototypů je pro 
kvalitu projektového produktu zcela stěžejní, neboť se při něm projeví všechny případné 
konstrukční vady, vady materiálu a ukáže se funkčnost osy jako celku včetně všech 
technických parametrů, které je následně možné porovnat s požadavky zákazníka. 
Náklady na změny na montážní lince: vzhledem k tomu, že výroba AE 18-10 je 
časově omezená a bude probíhat relativně krátkou dobu, je zde snaha náklady na změny 
linky minimalizovat tím, že výroba a montáž bude probíhat na dvou separátních 
pracovištích obsluhovaných jedním pracovníkem a nebude tedy nutno měnit velký 
počet dopravních paletek jako by tomu bylo na klasické sériové lince. Celkové náklady 
na úpravu montážní linky jsou 4 500 eur. Firma však již dnes ví o dvou dalších 
produktech, které bude vyrábět a které vyžadují stejné úpravy linky. Náklady se tedy 
rozloží do tří projektů, proto se v rozpočtu projektu této osy zvažuje částka 1 500 eur. 
Výroba nových přípravků: zde se jedná o náklady na konstrukci a výrobu základních 
přípravků pro upnutí motorů k montážím stolům (2x), zvedacích přípravků pro 
manipulaci s motory (2x) a pak speciálních montážních přípravků. Celkově jsou tyto 
náklady 9 000 eur, avšak situace s financování je stejná jako u předchozí nákladové 
položky, proto je v rozpočtu osy AE18-10 zvažována částka 3 000 eur, tedy třetina 
celkových nákladů na nové přípravky. 
Úprava zkušebního zařízení: vlastní řízení motorů probíhá pomocí výkonového 
modulu. V současnosti je na lince instalována zkušebna pro zkoušení pouze motorů bez 
modulů. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o dovybavení zkušebního pracoviště 
zkušebním zařízením pro zkoušku motorů včetně výkonového modulu. Celkové 
náklady na tuto úpravu jsou 45 000 eur. Opět se opakuje situace dvou předchozích 
nákladových položek, proto je v rozpočtu tohoto projektu zvažována částka 15 000 eur. 
Změny v logistice: zde se jedná především o změny ve skladovém hospodářství a o 
změny v obalovém hospodářství. Změny ve skladovém hospodářství se týkají nákupu 
nových speciálních regálů, zásobníků a zásobování jednotlivých pracovišť tak, aby 
nedocházelo k záměnám součástek. Změny v obalovém hospodářství se týkají hlavně 
nákupu nových obalů (barevné odlišení podobných součástek určených pro různé osy). 
Celkové náklady těchto změn jsou 4 500 eur a budou opět rozloženy do tří projektů. 
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Náběhové náklady 
Náběhové náklady jsou nejvýraznější položkou rozpočtu se svou celkovou výší 
1 000 000 eur. Kvůli značnému množství dílů potřebných k výrobě osy AE 18-10 a 
kvůli tomu, že jsou tyto díly vyráběné na stejných strojích jako díly pro jiné osy, je 
velmi obtížné u této položky rozlišit, které náklady jsou v tomto projektu přímé a které 
nepřímé. Obdobná je situace i u dalších položek náběhových nákladů. Společnost tedy 
do náběhových nákladů dává kromě přímých i veškeré obtížně vyčíslitelné režijní 
náklady. Výši náběhových nákladů firma odhaduje na 8 – 10 % z celkových nákladů na 
výrobu celé produkce os typu AE 18-10. 
Náběhové náklady lze chápat jako přímé náklady to jsou například náklady na materiál 
pro prvních 600 - 900 kusů (přibližně 500 000 eur), osobní náklady na zaměstnance 
podílející se na montáži výše zmíněného počtu kusů, náklady na pořízení nových 
nástrojů, logistických nákladů a zmetky, nepřímé náklady projektu tedy výroba 
vlastních dílů, energie, amortizace strojů, nájemné, osobní náklady dalších 
zaměstnanců firmy (vedoucí pracovníci, účetní, personální, atd.) a rezervy projektu 
(50 000 eur). Vyrobení nulté. série, které též spadá do náběhových nákladů, bude stát 
přibližně 100 000 eur. 
Způsob krytí 
Náklady na projekt budou kryty převážně z vlastních zdrojů. Částečně budou náběhové 
kryty i prostředky, které firma získá za prodej oněch zmiňovaných 600-900 kusů, pro 
něž se náběhové náklady rozlišují. Pokud by tedy tyto osy byly vyrobeny bez vady, 
firma by jejich prodejem získala něco přibližně 1 – 1,75 milionů eur. 
3.2.5 Plán řízení rizik projektu 
Projekt takového rozsahu, jako je projekt osy AE 18-10, v sobě nese mnohá rizika. 
Pokusil jsem se tedy vžít se do role člena projektového týmu na začátku projektu při 
tvorbě plánu řízení rizik a nalézt a popsat několik z nich. Z důvodu zaměření a obsahu 
této práce jsem identifikoval a popsal pouze pět možných rizik, které jsem se následně 
pokusil ohodnotit z hlediska jejich dopadu na projekt a pravděpodobnosti jejich výskytu 
na stupnici 1 až 5 (1 nejmenší riziko respektive dopad, 5 nejvyšší riziko respektive 
dopad), viz Obrázek 12. 
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 R1 - Konstrukční vady: výše dopadu je dána především její závažností a tím 
kdy bude odhalena. Pokud by byla vada odhalena ihned při kontrole technické 
dokumentace, byl by její dopad do rozpočtu v ceně konstrukce. Pokud by však 
byla odhalena až při testování, byl by její dopad mnohem větší, neboť by se osa 
musela znovu zkonstruovat a prototypy znovu vyrobit a otestovat. Toto riziko 
však není příliš reálné, protože se osa příliš neliší od již vyráběných typů. 
 R2 - Nižší prodejní cena: toto riziko bylo v době plánování projektu reálné, 
protože jednání o výši prodejní ceny probíhala až do ledna 2015. Jednalo se však 
o změnách v desítkách eur a to nad již nastavenou úrovní maximálních cílových 
nákladů na jednu osu, takže projekt neměl být ohrožen. Nižší cena by se však 
projevila v nutnosti uvolnit pro fázi náběhových nákladů více vlastních zdrojů. 
 R3 - Chybný postup montáže: Postup montáže bude vytvářen během výroby 
prototypů a zdokonalován v průběhu výroby nulté série. Dopad by byl 
minimální, protože osy se dají po smontování rozebrat. Cenou tohoto rizika je 
tedy čas nutný k rozebrání, zlepšení postupu a opětovnému smontování, plus 
mzdové náklady na zaměstnance, kteří tyto úkony provedou. 
 R4 - Zpoždění projektu: toto riziko by do rozpočtu mělo jistě značný dopad, 
především kvůli hrozícím sankcím od zákazníka. Jejich výše a možnosti udělení 
jsou součástí obchodního tajemství a nejsou mi proto známy. 
 R5 - Vysoká zmetkovitost dodávek: díky mnohým kontrolám, vzorkování a 
prověřeným dodavatelům není toto riziko příliš reálné. 
Obrázek 12: Mapa rizik projektu AE 18-10 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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4 Řízení kvality projektu osy AE 18-10 
V následujících kapitolách se budu věnovat samotnému řízení kvality, které se, jak již 
bylo uvedeno v teoretické části, dělí na kvalitu projektového řízení a kvalitu samotného 
produktu projektu. 
4.1 Koncept řízení kvality projektu AE 18-10 
Koncept řízení kvality tohoto konkrétního projektu je stejně tak jak bylo popsáno 
v teoretické části této práce rozdělen do tří částí tedy Plánování kvality, Zajištění kvality 
a Kontrola kvality. Na kvalitu se v Linde Pohony nahlíží jako na celek (nerozlišuje se 
kvalita projektu) a je řízena samostatným oddělením kvality, které má na každém 
projektu, a projekt osy AE 18-10 není výjimkou, svého zástupce. 
Řízení kvality v rámci celé společnosti, které lze vztáhnout i na konkrétní projekt, se 
řídí systémem směrnic a norem. Nejdůležitější jsou v tomto ohledu vnitropodnikové 
normy, následně normy DIN (německé normy kvality), normy ISO řady 9000, 
odvětvové standardy, ty jsou však používány velice zřídka především pro armádní 
zakázky, a další vnitropodnikové směrnice. 
Celý systém řízení kvality prochází pravidelnými audity ať už interními či externími. 
Interní audity lze ještě dále rozdělit na audity v rámci společnosti a v rámci celého 
koncernu. Interní audity probíhají každý rok a procházejí jimi všechny procesy, které 
Linde Pohony zajišťuje. Externí audity probíhají vždy jednou za dva roky především 
kvůli certifikaci ISO. 
Za zmínku jistě stojí i fakt, že těmito audity pravidelně procházejí i dodavatelé firmy, 
kteří se k tomu zavázali ve smlouvě o zajištění kvality. Tato smlouva je sepisována se 
všemi dodavateli a je nezbytnou podmínkou pro obchodní kontakty pro sériovou 
výrobu. 
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4.1.1 Plánování kvality 
Plánování projektu je v Linde Pohony založeno na modelu iPEP, která projekt člení na 
jednotlivé fáze a postup mezi těmito fázemi je pak možný pouze při splnění veškerých 
aktivit (kritérií) spadajících ke konkrétní fázi projektu. 
Obrázek 13: Model iPEP 
 
Zdroj: interní dokument, 2016 
V první fázi projektu tedy fázi Concept evaluation (volně přeloženo jako hodnocení 
konceptu) dochází, po dokončení předchozích aktivit (například dohodnutí se na 
základních technických parametrech se zákazníkem), k tvorbě projektového týmu, zde 
jde o pouhé personální obsazení, neboť vnitropodnikové směrnice jasně říkají, ze 
kterých funkčních oddělení musejí členové týmu být. V této fázi je vytvořen též jakýsi 
nástin či koncept plánu projektu. 
K samotnému plánování kvality dochází ve druhé fázi projektu, společně s detailním 
a konečným plánem projektu, opět po skončení předchozích aktivit především 
dokončení a odsouhlasení technické dokumentace. 
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V procesu plánování kvality, které je v kompetenci člena týmu delegovaného za 
oddělení kvality, dochází identifikaci všech norem, směrnic a zákonných omezení 
týkajících se konkrétního projektu. Za všechny zde mohu zmínit například 
vnitropodnikovou normu WN 50 010, která cituji: „platí pro všechny dodávky, tzn. 
všechny materiály, jednotlivé díly a konstrukční skupiny dle vlastních, nebo cizích 
výkresů, dle katalogů, norem nebo jiných podkladů, které odebírá dodavatel. Norma 
je významnou součástí kupní smlouvy.“ Sama tato norma pak dále specifikuje další 
normy, které dále specifikují například vstupní kontroly konkrétního dílu. 
Dále je pak nutné určit zdroje potřebné k realizaci projektu včetně lidských i s jejich 
místním a časovým použitím, tak aby bylo zajištěno, že budou skutečně k dispozici, až 
jich bude zapotřebí.  
Projektový tým, který byl zodpovědný za zavedení osy do výroby tedy za tvorbu 
konceptu výroby a jeho implementaci do výrobního programu společnosti, musel 
vyřešit i změnu layoutu montážní linky MB1 tak aby výroba osy AE 18-10 probíhala 
efektivně a aby bylo dosaženo cílových nákladů co nejdříve po spuštění sériové výroby. 
Důležitým nástrojem pro plánování kvality ve společnosti je metoda FMEA neboli 
analýza možného výskytu a vlivu vad, která již byla zmíněna v teoretické části této 
práce a její konkrétní podobu můžete nalézt v přílohách. V Linde Pohony je používaná 
jak Konstrukční FMEA, pro nově navrhovaný produkt, tak i Procesní FMEA, která se 
kvůli své značné časové náročnosti a existenci mnohých norem a nařízení týkajících 
kvality netvoří pro každý projekt zvlášť, ale vždy za předem dané období. 
Pro každý nový výrobek je plánována nulová zmetkovitost, neexistuje tedy žádná 
tolerance externích reklamací, což znamená, že se žádný vadný výrobek nesmí dostat až 
k zákazníkovi. Společnost toto sleduje pomocí ukazatele PPM (Parts Per Million, 
neboli kusů z milionu), který je momentálně na úrovni 0,03 %. 
Po dokončení se plán řízení kvality stává součástí plánu projektu, ke kterému je však 
přiložen až po ukončení veškerých konstrukčních pracích na nové ose, neboť 
z konstrukce mohou vzejít konkrétní požadavky na postupy a kontroly během montáže. 
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4.1.2 Zajištění kvality 
Zajištění kvality je plně v kompetenci projektového týmu, který má dle 
vnitropodnikových směrnic 4-5 členů. Tým je složen ze zástupců různých funkčních 
oddělení společnosti, jejichž složení se obměňuje v závislosti na fázi projektu nebo na 
činnostech, které musí tým aktuálně zajistit. Kostru týmu, tedy členy, kteří jsou 
v projektu zapojeni od začátku do konce, tvoří konstruktér (většinou plní i funkci 
projektového manažera), kvalitář a zástupce oddělení nákupu pod které spadají všechny 
realizované projekty. 
Společnost pro řízení projektů využívá především EWT (Efficiency Workflow Tool), 
tedy software uzpůsobený k efektivnímu řízení. Do tohoto systému je zanesen plán 
projektu, včetně detailního rozpisu všech činností i s jejich časovým rozlišením 
a konkrétními zodpovědnými osobami. Tyto osoby následně vyplňují zahájení či 
ukončení prací a došlo-li během jejich plnění k nějakým komplikacím. EWT tak 
umožňuje sledování průběhu projektu, vývoj nákladů, odhalení nedostatků v kvalitě 
a v neposlední řadě pomáhá udržet informovanost všech pracovníků zapojených do 
projektového řízení včetně managementu společnosti. Nad tento rámec se ještě konají 
pravidelné či v případě nutnosti mimořádné schůze týmu, kde je možné vysvětlit si 
případné nejasnosti a přijímat nápravná opatření. 
Tým se schází též vždy při dosažení milníku, tyto milníky vycházení přímo z iPEP na 
obrázku 13 označeny modrými šipkami respektive zelenou. Milníky tak představují 
brány, kterými musí projekt projít, aby mohl postoupit do další fáze. O dosažení 
milníku se tým dozví z EWT a na schůzi se pak probírá právě ukončená fáze, možnosti 
dalšího vývoje, seznam aktivit pro dosažení dalšího milníku, rizika obsažené v další fázi 
projektu a návrhy na jejich odstranění či zmírnění jejich dopadu. 
Prvním milníkem ukončujícím fázi Concept evaliuation (Ohodnocení konceptu) je Start 
of project (Zahájení projektu). Tohoto milníku nedosahuje projektový tým ale 
management společnosti a jím vybraná oddělení, i když se závěru této fáze tým účastní 
a přispívá k dosažení výše zmíněného milníku. V této fázi dochází k jednání s budoucím 
zákazníkem, získávání podkladů pro plánování projektu (termíny, cena a další), 
základní technické specifikace. Po získání a vyhodnocení těchto podkladů je vytvořen 
projektový tým, první konstrukční plány včetně základní technické dokumentace a je 
vytvořen hrubý obrys plánu projektu. 
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Druhá fáze tedy Concept confirmation (Potvrzení konceptu) je ukončena milníkem 
Concept development release (Uvolnění konceptu k dalšímu rozvoji). Na dosažení 
tohoto milníku již má projektový tým mnohem větší vliv, neboť v této fázi musí být 
vytvořen plán projektu, dokončeny konstrukční práce, zpracována technická 
dokumentace a vytvořena studie budoucí produkce. Mimo to jsou v této fázi vybíráni 
strategičtí dodavatelé. 
Fáze Concept development (Rozvoj konceptu) je pro projektového manažera asi tou 
nejdůležitější, neboť obsahuje nejvíce aktivit, za které nese přímou zodpovědnost 
například koncept budoucí výroby, v případě projektu AE 18-10 včetně změny layoutu 
montážní linky, definování cílových nákladů, výroba prototypů, rozvedení plánu 
projektu do detailů a schválení rozpočtu projektu. Teprve v této fázi je vytvořen plán 
řízení kvality, neboť jak již bylo zmíněno výše, byly ukončeny všechny konstrukční 
práce a došlo též k otestování prototypů. Tým tak získá všechny potřebné podklady 
k vypracování detailních postupů a kontrol k zajištění nejvyšší možné úrovně kvality. 
Fáze Series development (Vývoj sériové výroby) vede k milníku 0-Series release 
(Uvolnění nulté série). Všechny aktivity této fáze vedou k zahájení výroby nulté série, 
která by měla probíhat v režimu co možná nejbližšímu sériové výrobě. Z pohledu 
kvality nejzajímavějšími aktivitami jsou: audity dodavatelů, tvorba servisních postupů a 
dokončení testování všech materiálů, dílů a konstrukčních celků. 
Fáze nulté série je v půli přeťata milníkem 0-Series start, protože před jejím samotným 
spuštěním je nutné dokončit úpravy montážní linky, instalaci nových zkušebních 
zařízení a vypracování detailního postupu montáže včetně výpočtu montážních časů. 
Následně je nultá série spuštěna a během ní dochází především ke kontrolám postupu 
montáže, kontrolám kvality vyrobených kusů, k takzvaným field testům a školení 
pracovníků. Posledním dvěma zmíněným aktivitám se budu dále v této práci ještě 
věnovat. 
Fáze Try-out (zkušební provoz) je ukončena klíčovým milníkem celého projektu tedy 
SOP (Start Of Production, zahájení sériové výroby). Tato fáze se věnuje vyladění 
výroby a odstranění nedostatků objevených během nulté série. 
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Poslední fází projektu je již samotná sériová výroba až do bodu dosažení cílových 
nákladů. Tento bod projektový tým určí velmi snadno ze systému SAP, který obsahuje 
kompletní kusovníky všech použitých materiálů, dílů, konstrukčních celků, dále pak 
podle ceny času na jednotlivých strojích použitých k výrobě vlastních dílů a času který 
výrobě věnovaly jednotlivý zaměstnanci. Následně dochází k vyhodnocení celého 
projektu a předání dokumentace funkčním oddělením společnosti, které jsou dále 
zodpovědné za sériovou výrobu. Poté je projekt ukončen. 
Měření kvality 
Pro zajištění kvality v souladu se všemi normami, směrnicemi a standardy využívá 
společnost mnoho statistických metod k měření, analýze a následnému zlepšování. Děje 
se tomu kontinuálně a na úrovni celé společnosti pod patronací oddělení kvality, avšak 
projektový tým má možnost požádat o změření či zlepšení konkrétního procesu pokud 
se nedaří požadované úrovně ukazatelů KPI (klíčové ukazatele výkonnosti). 
KPI jsou pro tento projekt stejně tak jako pro všechny projekty realizované společností 
Linde Pohony ve třech základních rovinách: 
 Čas – tedy důsledné dodržování termínů, neboť společnost realizuje naráz 
vícero projektů, z nich některé mají větší prioritu, a výrobní kapacity závodu 
jsou využity téměř na maximum. Zdržení některých například i dílčích aktivit 
tak může vést až ke zpoždění dodávek zákazníkovi a tím i nepříjemným 
finančním dopadům na celou společnost, jakož i na její pověst a dobré jméno. 
Naopak zbytečné uspěchání jednotlivých aktivit může mít nepříznivý dopad na 
kvalitu produkce, na které si společnost velmi zakládá. 
 Cílové náklady – jsou nejdůležitějším finančním faktorem projektu, který je 
prací týmu přímo ovlivňován. Nejsou-li dodrženy cílové náklady, je projekt 
hodnocen jako neúspěšný z důvodu nekvalitního projektového řízení. 
 Technické parametry – vycházejí přímo z požadavků zákazníka a jejich přesné 
znění z důvodu zachování know-how mi nejsou známi. Mohu ovšem zmínit 
alespoň některé obecného rázu: schopnost spolehlivě fungovat v teplotách od 
mínus 32 stupňů celsia do plus 40 stupňů celsia, fungovat v nadmořských 
výškách nad 2000 metrů nad mořem, ve vlhkosti až 99 % a spolehlivost i ve 
velmi prašném prostředí například na stavbách. 
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Výše zmíněnými statistickými metodami používanými metodami v Linde Pohony jsou 
analýza stability procesu a regulace procesu, jejichž ukázky se nacházejí pod tímto 
textem a v plné podobě jsou k nalezení v přílohách této práce. Bohužel materiály, které 
mi byly společností poskytnuty, se netýkají stejného procesu a slouží tak pouze 
ilustrativním účelům. 
Obrázek 14: Ukázka analýzy stability procesu 
 
Zdroj: interní dokument, 2016 
Obrázek 15: Ukázka regulace procesu 
 
Zdroj: interní dokument, 2016 
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Příklad praktického zajištění kvality 
Dne 6.10.2015 tedy již po ukončení projektu během sériové výroby byl projektový tým 
opět svolán kvůli vyřešení akutního problému. Tímto problémem bylo vyrobení 
několika zmetkovitých dílů. 
Problém musel být vyřešen velice rychle, neboť zmetkovitost těchto dílů byla příliš 
vysoká a byla kvůli nim zastavena následná výroba. Zastavení montáže zatím nebylo 
nutné, avšak existovalo reálné riziko, že nedojde-li k urychlenému zjednání nápravy, 
bude muset být zastavena produkce os AE 18-10 na neznámou dobu. 
Tým se nejprve seznámil s problémem a následně přistoupil k analýze 5M, tedy analýze 
příčin a následků obdobné Išikawovu diagramu s pěti pevně stanovenými dimenzemi, 
které jsou patrné na výřezu z karty řešení problému pod tímto textem (celou kartu řešení 
problému můžete nalézt přílohách). Po nalezení nejpravděpodobnějších příčin, v tomto 
případě obsluha a metoda, přistoupil tým k metodě 5W. Tím se podařilo nalézt 
skutečnou příčinu, kterou bylo vzpříčení řezné desky v důsledku přetížení stroje 
(metoda). 
Obrázek 16: Výřez z karty řešení problému 
 
Zdroj: interní dokument, 2016 
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Byla přijata okamžitá krátkodobá opatření. Výměna řezné desky a optimalizace času 
pro nástroj, díky těmto opatřením mohla ještě týž den výroba pokračovat, aby se však 
situace v budoucnu neopakovala, byla též navržena další nápravná opatření 
dlouhodobějšího rázu včetně určení zodpovědných osob. Prvním opatřením bylo snížení 
zbytkového času pro nástroj, dále pak nalezení optimální řezné desky s daným rádiusem 
a v případě potřeby pak žádost o konstrukční změny. 
Pro případ, že příčinnou problému je selhání lidského faktoru vytváří společnost 
takzvané OPL (One Point Lesson) tedy volně přeloženo jednostránkové lekce, které 
obsahují vizualizaci dané vady, postup pro její odstranění nebo lépe vyhnutí se jí. Tyto 
karty jsou následně rozdány zaměstnancům, kteří s tímto problémem mohou přijít do 
styku. Příklad OPL můžete nalézt v přílohách této práce. 
4.1.3 Kontrola kvality 
Jak již bylo zmiňováno výše Linde Pohony má propracovaný systém řízení kvality, 
který je plně v kompetenci oddělení kvality a samotné provádění, plánování kontrol 
a testování není výjimkou. Projektový tým má v kompetenci pouze kontroly prováděné 
při montáži přímo na montážní lince. Těmto kontrolám a testům se budu dále věnovat 
v kapitole věnované kvalitě projektového produktu. 
Testy a kontroly provázení projekt od jeho počátku. Již po dokončení prvních 
konstrukčních prací se provádějí simulace sloužící k potvrzení funkčnosti osy a nalezení 
jejích případných nedostatků. Tyto simulace probíhají znovu vždy po konstrukčních 
změnách, až do chvíle kdy jsou všechny nedostatky odstraněny a je potvrzeno, že takto 
navržená osa vyhoví nárokům zákazníka. 
Během vzorkování, které probíhá po ukončení konstrukčních prací v souběhu 
s výběrem dodavatelů a předchází výrobě prototypů, jsou všechny navržené materiály 
podrobovány náročným zkouškám. Příkladem těchto zkoušek jsou například testy 
odolnosti vůči nárazu, tření či kolísání teplot. Veškeré materiály musejí též projít 
rozborem chemického složení se zvláštním zaměřením na obsah hořčíku. Náročným 
testováním procházejí například i provozní kapaliny používané v nápravách tedy 
brzdová kapalina, olej do motoru a olej do převodovek s cílem zjistit jejich tepelné 
vlastnosti a výdrž, neboť není zaručeno, že koncový zákazník bude skutečně provádět 
údržbu, tak jak je popsáno v záručních podmínkách a servisních manuálech. 
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Po přijetí komponent a materiálů přichází na řadu testování funkčních nebo též 
konstrukčních celků jako jsou motor, převodovka, brzdy a tak dále. Motor sám přesněji 
řečeno elektroměr je vybaven vlastními brzdami, které slouží k zastavení rotoru. 
Funkční celky procházejí vlastními předepsanými kontrolami s cílem zjistit jejich 
správné fungování a vyhovění přání zákazníka například výdrž motoru, otáčky a výkon 
motoru, správné a plynulé řazení převodovky či zjištění zda se brzdy při námaze 
nepřehřívají a neztrácejí účinnost. 
Poté co funkční celky projdou úspěšně všemi testy, je přistoupeno ke zhotovení 
prototypů, které opět procházejí sérií kontrol (rozměry, váha a další) a testů, z nich 
nejvaznější je Test na 800 hodin. Při tomto testu se prototypy testují již zmíněných 800 
hodin samostatně, kdy se zkouší rozjezdy, zastavení, maximální výkon i řekněme 
standardní režim provozu. Následně se na dalších 800 hodin připojí k takzvanému hillu, 
který simuluje skutečný vysokozdvižný vozík, neboť obsahuje veškeré moduly jako je 
řídící jednotka, hydraulický systém, osu samotnou a například i klimatizaci. Při testu na 
hillu se zkoumá, zda osa dokáže fungovat společně s dalšími moduly a zda například 
nevysílá chybné signály řídící jednotce, zda se řídí signály z řídící jednotky či zda 
nedochází ke křížení signálu. 
Na závěr této části věnované kontrolám kvality bych rád ještě zmínil takzvaný Field 
test, kterým procházejí osy z nulté série. Tyto osy se montují do prototypů 
vysokozdvižných vozíků a ty jsou následně předány předem vytypovaným zákazníkům, 
kteří je testují v reálném prostředí. Tento test má různou délku trvání v závislosti na 
požadavcích na celý vozík, zpravidla však test trvá od 800 hodin provozu až do délky 
jednoho servisního cyklu tedy až 5000 hodin. Po uplynutí této doby je vozík a všechny 
jeho moduly tedy i osa rozebrány na díly a je kontrolováno jejich opotřebení a jestli toto 
opotřebení odpovídá předpokládanému stavu. 
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4.2 Kvalita projektového produktu 
Následující část je věnována kvalitě projektového produktu tedy osám AE 18-10 
a jejich zavedení do sériové výroby. 
Obrázek 17: Vizualizace osy AE 18-10 
 
Zdroj: interní dokument, 2016 
4.2.1 Materiál 
Celá osa se skládá z mnoho větších či menších komponent, jejichž přesný počet není 
znám, mohlo by se však jednat o nižší stovky kusů. Nejvýznamnějšími položkami jsou 
různé odlitky, výkovky, elektronika a provozní kapaliny. 
Vstupní kontrola 
Vstupní kontroly slouží k odhalení zmetků ihned na příjmu do materiálového skladu 
s cílem zamezit jejich použití ve výrobních procesech. Každý používaný materiál, ve 
smyslu komponent, maziv (vazelína) a provozních kapalin, má svůj vlastní oddělením 
kvality předepsaný plán kontrol, který vychází ze vzorkování pro konkrétní osu, 
požadavků konstrukce (projektový tým) a předchozích zkušeností s konkrétními 
dodavateli. 
Veškerý materiál je ještě v přepravních obalech vizuálně kontrolován. Je li zjištěno 
promáčknutí obalu, jeho protržení či jakékoliv jiné poškození, v závislosti na povaze 
materiálu v něm přepravovaného, není materiál přijat do skladu a je předán k reklamaci. 
Pokud jsou reklamace ke konkrétnímu dodavateli častější, je u něj proveden audit dle 
smlouvy o zajištění kvality a jsou přijatá nápravná opatření. 
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Po vizuální kontrole přichází na řadu předepsané kontroly. Daný počet kusů je 
z dodávky odebrán a je postoupen k další kontrole, ta může být podle konkrétního plánu 
složena z měření (rozměry, hmotnost nebo například i vodivost), testům na odolnost či 
pružnost, analýze chemického složení a případně i k rentgenovému snímkování. 
Pokud materiál vstupním kontrolám nevyhoví, není přijat a je odeslán k reklamaci, 
kterou zajišťuje oddělení nákupu. Opět jsou-li reklamace častějšího rázu, je proveden 
u dodavatele audit a jsou přijata nápravná opatření v krajním případě i rozvázání 
obchodních styků. V takovém případě je hledán nový dodavatel, jehož výrobky musí 
projít vzorkováním, které již bylo zmíněno v předchozích kapitolách. Pokud materiál 
vstupní kontrolou projde je přijat do skladu materiálu a následně je expedován 
k dalšímu zpracování. 
Skladování 
Výroba ve společnosti vychází z koncepce Just-in-Time, proto není materiál skladován 
nikterak dlouho. Nicméně sklady jsou vybaveny odpovídajícími regály a obsluhovány 
kvalifikovaným a proškoleným personálem disponujícím moderní manipulační 
technikou. Pokud je určeno na základě směrnic či návrhu projektového týmu, je 
materiál vyndán z přepravních obalů a zabalen znovu do daných obalů navržených tak, 
aby nedocházelo k jeho znehodnocování či záměně. 
4.2.2 Funkční (konstrukční) celky 
Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, konstrukčními celky se v produkci Linde 
Pohony rozumí především motory a převodovky.  
Motory 
Motory si společnost nevyrábí, ale nakupuje je od společnosti Juli, která v rámci 
koncernu pod Linde Pohony organizačně spadá a má tak stejný či alespoň velice 
podobný systém řízení kvality. Dodavatelem Juli je pak i samotné Linde Pohony, které 
sice motory nevyrábí, ale na jejich produkci se významně podílí, výrobou krytu motoru 
a statorových svazků. 
Hotové motory musejí stejně tak jako ostatní materiál projít vstupní kontrolou v tomto 
případě však již jen zběžnou z výše zmíněných důvodů a dále pak z důvodu jejich 
důkladnějšímu testování během montážního procesu. 
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Převodovky 
Výroba převodovek je plně v režii společnosti a k jejich výrobě je použito jen velmi 
malé množství dílů, které nebyly alespoň dopracovány přímo ve výrobním závodu 
Linde. 
Výroba začíná u skříně převodovky, která přichází do společnosti jako polotovar 
v podobě kovového odlitku. Následně je opracována na obráběcích strojích do 
požadované podoby, která je pro každý kus kontrolována moderními třísouřadnicovými 
stroji. Poté je skříň odvezena do lakovny k základnímu ochrannému nátěru a odtud do 
meziskladu. 
Ozubené ústrojí osy, jedná se o vícero samostatných dílů, taktéž do výroby přichází ve 
formě kovových odlitků, které jsou rovněž opracovány na obráběcích strojích 
a zkontrolovány. Část produkce je odebírána podle stanového plánu k důkladné kontrole 
a testování, toto se týká i výše zmíněných převodovkových skříní. 
Jednotlivé komponenty převodovky jsou sestavovány dohromady přímo na montážní 
lince, na které je kompletována i celá osa. Z tohoto důvodu je montážní linka MB1 
rozdělena na dvě základní od sebe oddělená pracoviště. Do skříně jsou nejprve obsluhou 
nalisovány obvodové ozubené dílce, poté je poslána do stroje, který automaticky 
dokončí lisování a zkontroluje dané parametry. Následně se do převodovky umístí 
vnitřní ozubené ústrojí opatřené kuličkovými ložisky a poté je odeslána k finálnímu 
nalakování, po oschnutí je převezena zpět k finální montáži. 
Z pohledu kvality stojí za zmínku fakt, že pracovníci montáže mají k dispozici pouze 
díly potřebné k zhotovení jen jednoho konkrétního typu převodovky a to pouze 
v množství odpovídajícímu výrobě naplánovanému počtu kusů tohoto typu na konkrétní 
směnu. Toto opatření nutí všechny pracovníky montáže přesně dodržovat všechny 
pracovní postupy. Pokud je výrobní program měněn během pracovní směny, jsou 
všechny potřebné díly přivezeny až po spotřebování všech dílů používaných pro 
předchozí převodovku tak aby bylo zamezeno možným záměnám. 
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4.2.3 Montáž 
Montáž představuje pro kvalitu výrobku jedno z nejkritičtějších míst, neboť je při ní 
použito nejvíce ruční práce a riziko selhání lidského faktoru, tedy nejčastější příčiny 
nekvality, je nejvyšší. 
Při montáži jsou nejprve oba motory umístěny do upínacích přípravků připevněných 
k montážním stolům. Tyto přípravky zajišťují stabilní pozici motorů a posléze i celé osy 
při montáži a výstupních testech a posun motorů respektive osy po montážní lince. Po 
upnutí jsou motory osazeny spojovacími materiály (ozubená kola, lamely), brzdou 
a vývody pro elektroniku. Následně jsou po lince poslány na druhé pracoviště, kde jsou 
k nim přimontovány převodovky. Na třetím pracovišti jsou přidány díly sloužící ke 
spojení se zbytkem vozíku, je přidána elektronika (sondy), osa je utěsněna a následně je 
spuštěn tlakový test. Do osy je přes převodovky nahnán tlakový vzduch (až 250 
kilopascalů), úroveň tlaku během 2 minut nesmí v motorech a převodovkách klesnout 
pod požadovanou úroveň, jinak je osa vrácena k předchozím krokům montáže a při 
dalším neúspěšném testu je označena jako zmetek. 
Na posledním čtvrtém stanovišti jsou přidány výkonové moduly a elektroinstalace. Poté 
dochází k výstupní kontrole, kdy je na testovacím zařízení osa vystavena po dobu 10 
minut opakovaným rozjezdům, brzdění a dalšímu zatížení. Vše je kontrolováno pomocí 
křivky výkonu motoru. Během tohoto testu probíhá i vibrační test hlučnosti, kdy se měří 
vibrace osy, protože v podmínkách výrobní haly je takřka nemožné měřit hlučnost 
výrobků pomocí klasických prostředků, musí konstruktéři pomocí modelů spočítat 
a provázat vibrace osy s hlukem, který vydává. 
Po úspěšném absolvování testů jsou načteny štítky s čárovými kódy ze všech klíčových 
dílů osy. Všechny tyto díly mají své štítky již od prvovýroby. Při každém dalším 
výrobním kroku je štítek pracovníkem načten do systému, díky tomu je možné zjistit 
z jakých konkrétních dílů je osa sestavena a jaká je historie těchto dílů tedy kdo, kdy na 
kterém stroji při každém výrobním kroku na dílu pracoval a jaké byly výsledky kontrol, 
měření a testů tohoto dílu. Díky tomu je možné najít příčinu případné nedostatečné 
kvality a přijmout nápravná opatření. 
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4.2.4 Kvalita zaměstnanců 
Kvalita zaměstnanců včetně manažerů společnosti je neodmyslitelnou součástí kvality 
celé produkce a v Linde Pohony je na ní kladen silný důraz. 
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, nejrizikovějším faktorem kvality je lidský 
faktor, neboť ani nejlepší systém řízení kvality nedokáže zaručit, že všichni zaměstnanci 
jsou plně kvalifikováni a řídí se všemi platnými směrnicemi, nařízeními, pracovními 
postupy a pokyny. Z tohoto důvodu má společnost propracovaný systém náboru nových 
zaměstnanců, jejich zaškolování, zaučování a návazná pokračovací školení zaměstnanců 
stávajících. 
Každá pracovní pozice ve společnosti má svůj přesný popis, podle kterého je možné 
stanovit požadavky na nové pracovníky, plánovat školení a kontrolovat zda zaměstnanci 
plní podmínky na ně kladené. V předchozí kapitole byl rozebrán proces montáže, proto 
bych zde rád zmínil některé požadavky, které musí pracovník montáže plnit. V prvé 
řadě musí dodržovat všechny technické postupy a správně k nim používat určená 
měřidla a nástroje, musí správně nakládat s jednotlivými díly, rozvíjet znalosti svého 
pracoviště, udržovat na něm pořádek a především ukládat nástroje na určená místa. Dále 
se pak musí rozvíjet své znalosti výrobků, variant, zařízení a měřidel. Prakticky využívá 
schopnost čtení v technické dokumentaci a provádí opravy výrobku, pokud je to možné 
v prostředí montážní linky. Orientuje se ve značení výrobků a materiálů, tak aby 
nedocházelo k záměně. Vyplňuje pracovní záznamy v systému SAP a náležitě 
dokumentuje kvalitu. 
Školení montážních pracovníků jsou prováděna při změnách postupů a směrnic, tak aby 
s nimi byli obeznámeni všichni zaměstnanci. Školení probíhají především v rámci 
projektů na zavedení nového produktu do výroby, což je příklad i projektu AE 18-10. 
Při těchto školeních jsou se všemi pracovníky důkladně procházeny výrobní postupy, 
používané materiály a jejich odlišení od stávající produkce, a v případě změn na 
montážní lince i tyto změny. V případě tohoto projektu především nová zkušební 
zařízení a jejich obsluha. 
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5 Zhodnocení řízení kvality projektu 
Podnikový systém řízení kvality rozvedený, kvůli napojení Linde Pohony na koncern 
Kion Group řízený z Německa, do detailů má za cíl zajistit vyhovění všem legislativním 
požadavkům a maximální úroveň kvality poskytované zákazníkům. Dlouhodobým 
cílem společnosti je dosáhnout kvality produkce leteckého průmyslu. 
Celý systém je zaměřen na jednotlivé především výrobní procesy, které jsou zmapovány 
až k jednotlivým aktivitám, strojům a jich obsluze. Díky tomu dokáže společnost tyto 
procesy pomocí moderních přístrojů a metod přesně měřit a regulovat, ve spojení 
s vnitropodnikovým systémem SAP nainstalovaným na všech pracovištích, dokáží 
zodpovědní pracovníci většinu nežádoucích výkyvů kvality v reálném čase odhalit, 
zjistit jejich pravou příčinu a navrhnout odpovídající nápravná opatření. Systém řízení 
kvality společnosti přesně definuje kdo je za jakou část konkrétního procesu 
zodpovědný. 
Kontrolám kvality je v systému věnováno mnoho prostoru. Tyto kontroly jsou 
prováděny již od vstupu materiálu do výrobního závodu, po každém výrobním kroku a 
po dokončení finálního výrobku. Pravidelným kontrolám jsou podrobovány i všechny 
nevýrobní procesy především formou nejrůznějších auditů. Data získána z kontrol 
procesů jak výrobních, tak nevýrobních, slouží jako podklad k jejich hodnocení a jejich 
případnému přenastavení s cílem zvýšit jejich efektivitu a kvalitu. Ve spojení 
s podnikovou kulturou a motivováním zaměstnanců k podávání podmětů a zapojování 
se do realizace těchto podmětů, je nastaven silný základ ke kontinuálnímu zvyšování 
úrovně kvality. 
Projektové řízení obecně je podle mého soudu na velmi vysoké úrovni. Je zajišťováno 
odborníky s dlouholetou praxí v řízení projektů v automotiv sektoru u nás i v zahraničí, 
tito projektový manažeři a členové projektových týmů se pravidelně účastní školení 
a kurzů, tak aby znali a uměli nové metody, postupy a trendy projektového řízení. 
Oblastní řízení kvality projektu vychází z celopodnikového systému řízení kvality, 
z kterého jsou identifikovány konkrétní směrnice a nařízení týkající se daného projektu, 
ty jsou pak zahrnuty do projektového plánu a následně implementovány tak, aby bylo 
dosaženo všech kvalitativních požadavků produktu. 
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Každý projekt je důkladně dokumentován a po svém ukončení vyhodnocen jak 
projektovým týmem, tak i managementem společnosti. Jsou zkoumány především 
externality, které v průběhu projektu nastaly, jejich příčiny a důsledky. Následně jsou 
přijata nápravná opatření s cílem zamezit jejich dalšímu výskytu v budoucích ale i právě 
probíhajících projektech. Výstupem procesu ukončení projektu je závěrečná zpráva, 
která je stěžejním materiálem při plánování kvality dalších projektů realizovaných 
společností Linde Pohony především pak pro procesní a konstrukční FMEA. 
Vzhledem k objemu a komplexnosti systému řízení kvality ve společnosti si v rámci 
této bakalářské práce netroufám navrhnout jakákoliv opatření na zlepšení řízení kvality 
projektu. Taková to opaření by musela být založena na hlubším poznání systému řízení 
kvality a vnitropodnikové praxe. 
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Závěr 
V této práci jsem se zabýval řízením kvality projektů nejprve po teoretické stránce, 
neboť jsem se musel s touto problematikou blíže seznámit. V následujících částech jsem 
se již věnoval řízení kvality konkrétního projektu osy AE 18-10 realizovaného ve 
společnosti Linde Pohony s.r.o. 
V úvodu praktické části byla společnost představena s cílem poskytnout náhled do 
jejího fungování, především jejího zaměření na kvalitu jako celku. Následně jsem se 
pokusil sestavit stručný plán projektu pro získání přehledu o jeho rozsahu 
a komplexnosti. 
Část věnující se samotnému řízení kvality projektu byla rozdělena na dvě základní části: 
řízení kvality a kvalitu projektového produktu. 
Řízení kvality bylo opět po vzoru teoretické části rozděleno na tři části. Nejprve byl 
popsán systém řízení kvality ve společnosti se zvláštním zaměřením na normy, 
směrnice a kontrolu jejich používání. Plánování kvality je ve společnosti založeno na 
modelu iPEP, který projekt rozděluje na jednotlivé fáze, které byly dále rozebrány 
v kapitole Zajištění kvality. Pro plánování kvality je zcela zásadní fakt, že společnost 
nepočítá s výrobou zmetků, i když jejich poměr k ostatní produkci měří pomocí 
ukazatele PPM. Dále bylo popsáno zajištění kvality projektu, milníky projektu, měření 
na projektu a praktický příklad zajištění kvality pomocí metod 5M a 5W. Následně jsem 
se pokusil popsat systém kontrol, které provází produkt od jeho prvopočátku až po 
výstupní kontrolu. 
Část věnující se kvalitě projektového produktu byla rozdělena do podkapitol 
zaměřených na konkrétní základní části, ze kterých se kvalita produktu skládá tedy 
materiál a jeho vstupní kontroly, funkční celky, proces montáže, testy produktu, které 
jsou při montáži prováděny, a kvalitu zaměstnanců. 
V této práci je tedy popsán systém řízení kvality jak po teoretické části, tak i v praxi ve 
společnosti Linde Pohony, která se na kvalitu velmi zaměřuje a díky svému systému 
řízení kvality v této oblasti dosahuje velmi dobrých výsledků. 
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Abstrakt 
Wiltschko, Radek. Řízení kvality projektu. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU 
v Plzni. 55 s., 2016 
Klíčová slova: projekt, kvalita, řízení kvality, kvalita produktu 
Tato bakalářská práce se zabývá především řízením kvality projektu. Hlavním cílem je tuto 
problematiku popsat a ukázat na praktickém příkladu společnosti Linde Pohony s.r.o. Na 
základě odborné literatury je v této práci kvalita projektu rozdělena na dvě části: řízení kvality 
a kvalitu produktu. Obě tyto části jsou taktéž ukázány na praktickém příkladu projektu 
zavedení osy AE 18-10 do výroby společnosti. Je popsán systém řízení kvality v Linde 
Pohony. Na tomto projektu je ukázán plán projektu a koncept řízení kvality, ve kterém je 
stručně popsán proces plánování kvality, proces zajištění kvality a kontroly kvality. Na 
praktickém příkladě jsou použity metody řízení kvality. Kvalita produktu je popsána ve 
čtyřech samostatných částech: materiál jeho kvalita a vstupní kontrola, kvalita funkčních 
celků a proces jejich výroby, proces montáže osy AE 18-10 a kvalita zaměstnanců. 
Výsledkem práce je zhodnocení systému řízení kvality společnosti.  
  
Abstract 
Wiltschko, Radek. Project Quality Management. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics, University of Western Bohemia in Pilsen. 55 p., 2016 
Keyword: project, quality, quality management, product`s quality 
This bachelor thesis is focused on project quality management. Main goal of this thesis is to 
describe this theme and show it in a practise of the Linde Pohony s.r.o. According a special 
literature is a project quality in this thesis separated into two basic areas: project management 
and project`s product quality. Both these areas -are also showed on real life project. The 
project of introduction and production of axis AE 18-10. System of a quality management in 
the company is described. On the project is demonstrated a project plan and a concept of 
a project quality management with description of a quality planning, quality assurance and 
a quality control. On a real life issue a Quality Management Tools are used. Product`s quality 
is demonstrated in four separated areas: material`s quality and it`s input control, quality of 
a functional parts, montage process and quality of a employees. Output of this thesis is 
a evaluation of the company`s quality management. 
